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1  Состав работ по рекультивации, определенный на основе результатов 

обследования земель, которое проводится в объёме, необходимом 

для обоснования состава работ по рекультивации, включая почвенные и иные 

полевые обследования, лабораторные исследования, в том числе физические, 

химические и биологические показатели состояния почв, а также результатов 

инженерно-геологических изысканий  

Для определения состава работ по рекультивации был проведён полный комплекс 

исследований, в том числе инженерно-геологические изыскания. Лабораторными 

исследованиями были определены физические, химические и биологические показатели 

состояния почв, хотя на территории несанкционированной свалки почвы не соответствуют 

определению, данному в ГОСТ Р 57007-2016 [1], так как не имеют «свойств, создающих 

для роста и развития растений соответствующих условий». Результаты выполненных анализов 

и их оценка приведены в разделе 2 данного проекта рекультивации и материалах инженерно-

экологических изысканий. План точек отбора проб представлен в графической части раздела 2. 

 Производство работ по рекультивации несанкционированной свалки размещения ТКО в 

пгт Итатский, включает следующие периоды: 

– организационный; 

– подготовительный; 

– основной: технический и биологический этапы. 

По конкурсу определяется Генподрядная организация, которая совместно с Заказчиком 

проводит мероприятия по организации строительного производства в соответствии  

с СП 48.13330.2019 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) «Организация 

строительства»  [2].  

В организационный период строительно-монтажных работ заказчик и исполнитель работ 

назначают ответственного за оперативное руководство работами и определяют порядок 

согласованных действий. При этом определяют и согласовывают: 

– объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения работ 

по рекультивации, а также условия их совмещения; 

– порядок оперативного руководства при возникновении аварийных ситуаций; 

– условия обеспечения стройплощадки водой и электроэнергией; 

– условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования 

и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники 

по территории объекта, а также размещения временных зданий и сооружений  

(п. 7.4 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» [2]). 
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До начала работ по рекультивации Заказчик выполняет: 

– получение разрешения от местных организаций на право производства работ; 

– обеспечение проектно-сметной документацией. 

Генподрядчик выполняет: 

– оформление финансирования работ по рекультивации объекта; 

– заключение договора подряда и субподряда на проведение работ по рекультивации     

объекта;    

– оформление разрешений и допусков на производство работ; 

– инженерную подготовку объекта (в том числе составляет ППР).  

Подготовительный период включает в себя следующие работы: 

– создание опорной геодезической сети с закреплением границ производства работ; 

– обеспечение участка работ противопожарным инвентарем и средствами связи; 

– обустройство площадок хранения строительных материалов, сбора отходов 

строительного производства.  

– создание площадок временных зданий и сооружений, площадок складирования 

материалов, навеса; 

– доставка на объект необходимой строительной техники, машин, механизмов. 

На период производства работ по рекультивации предусмотрена дислокация площадки 

временных зданий и сооружений, а также других необходимых для производства работ 

площадок в одном месте, на въезде на территорию несанкционированной свалки.  

В основной период выполняются технический и биологический этапы рекультивации. 

Технический этап рекультивации объекта включает в себя следующие виды работ: 

- выемка отходов и загрязненного грунта как с территории площадки размещения 

отходов, так и вне ее территории; 

- досыпка привозным грунтом площадки складирования и устройство кавальеров; 

- устройство нижнего защитного экрана основания; 

- устройство дренажной системы с колодцами; 

- отсыпка привозным грунтом и покрытие плодородным грунтом территории вне 

площадки изоляции и площади вне отведенного участка; 

- разравнивание и уплотнение уложенных отходов с грунтом с подготовкой площади для 

верхнего изоляционного покрытия; 

- устройство верхнего изоляционного покрытия площадки изоляции отходов; 

- планировка и уплотнение откосов кавальеров; 

- укрепление откосов верхнего изоляционного покрытия и внешних откосов кавальеров 

георешеткой с заполнением георешетки плодородным грунтом. 

Кроме этого, на техническом этапе выполняются:  
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- водоотводные нагорные канавы К-1 и К-2 для предотвращения попадания 

поверхностного стока с близлежащей территории на площадку изоляции отходов; 

- водоотводные канавы К-3, К-4 для отвода поверхностного стока с территории полигона; 

- наблюдательные скважины.  

Продолжительность технического этапа рекультивации — 1 сезон.  

Затем объект передается для проведения биологического этапа рекультивации, которая 

продолжается 4 года. Во время биологического этапа предусматриваются следующие виды 

работ: 

- обработка площадей с внесением удобрений;  

- посев многолетних трав с последующим уходом на весь период биологического этапа;  

- сбор и отвод поверхностных вод с верхнего покрытия изоляции полигона, а также 

фильтрата в первые 2 года. 
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2 Описание последовательности и объема проведения работ 

по рекультивации 

Оценка технологий ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в 

качестве НДТ в соответствии с литературой [12] производилась в пять последовательных шагов, 

заключающихся в рассмотрении «критериев достижения целей охраны окружающей среды для 

определения наилучшей доступной технологии», которые установлены нормативными 

правовыми актами, положенными в основу данной методики. 

Критерий 1 – «Наименьший уровень негативного воздействия технологии на 

окружающую среду в расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара), 

выполняемой работы, оказываемой услуги, либо уровень, соответствующий другим 

показателям воздействия на окружающую среду, предусмотренным международными 

договорами Российской Федерации». 

Критерий 2 – «Экономическая эффективность внедрения и эксплуатации».  

Критерий 3 – «Применение ресурсо- и энергосберегающих методов». 

Критерий 4 – «Период внедрения». 

Критерий 5 – «Промышленное внедрение технологических процессов, 

оборудования, технических способов и методов на двух и более объектах в Российской 

Федерации, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». 

В результате проведенной работы при составлении ИТС 53-2022 появилась таблица 5.2, 

которой воспользуемся для определения НДТ для нашего конкретного объекта – 

несанкционированной свалки ТКО. 

Так как вблизи объекта нет полигонов, которые по своим техническим возможностям 

могли бы принять уложенный на несанкционированной свалке объем отходов, то ликвидация 

объекта в виде рекультивации нарушенных земель будет проводится на месте (in situ).  

Технологии защиты компонентов окружающей среды от негативного воздействия в 

соответствии с табл.5.2 [12] следующие: 

- НДТ 1.1 – устройство верхнего изоляционного покрытия. Обеспечивает изоляцию 

отходов и предотвращает попадания загрязненных веществ в окружающую среду, предотвращает 

распространение легких фракций отходов, предотвращает загрязнение атмосферного воздуха, 

предотвращает водную и ветровую эрозию. Проектом предусмотрено девятислойное верхнее 

изоляционное покрытие.  

- НДТ 1.2 – устройство нижнего защитного экрана основания. Исключается попадание 

загрязняющих веществ из отходов в геологическую среду и подземные воды, в почву. При 

создании нижнего защитного экрана основания необходимо провести полную экскавацию 
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отходов. Проектом предусмотрена данная работа в 4 последовательные стадии с устройством 

пятислойного нижнего защитного экрана основания полигона. 

- НДТ 1.3 – устройство системы сбора и отвода поверхностного стока. Для защиты 

поверхностного стока, поступающего с внешней водосборной площади, предусматриваются 

нагорные канавы К-1 и К-2. Для сбора поверхностных вод с территории полигона 

предусматриваются водоотводные канавы К-3 и К-4 путем установки пластиковых водоотводных  

лотков. Затем данные лотки используются для сбора поверхностной воды с верхнего 

изолирующего покрытия закрытой карты. Устройство сбора и отвода поверхностной воды с 

твердого покрытия площадки временных зданий и сооружений – сооружения на период 

производства работ позволяют собирать загрязненную нефтепродуктами и ГСМ поверхностную 

воду и отвозить ее на очистку. 

.- НДТ 1.4 – устройство системы дегазации. В период проведения инженерных изысканий 

биогаз не обнаружен, но при создании нижнего противофильтрационного экрана и верхнего 

изоляционного покрытия, отходы окажутся в полностью изолированном пространстве, где, 

возможно, образуется биогаз. Поэтому, при создании верхнего покрытия предусмотрен 

газодренажный слой и газоотводящая скважина. 

- НДТ 2.1 – Оптимизация формы массива отходов. Так как УГВ на данной площадке не 

соответствует нормативам - 2 м до подошвы отходов, то после экскавации отходов участками, 

производится подсыпка территории до нормированной величины. Отходы, расположенные вне 

отведенной территории, перемещаются в границы площади, перекрытой 

противофильтрационным экраном. Массив отходов формируется с помощью ограждающих 

дамб, заложение отходов сформированного массива 1:3,0. 

- НДТ 2.2 – Укрепление внешних откосов. Для укрепления откосов сформированного 

массива, проектом предусмотрена укладка георешеток. 

2.1 Подготовительный период 

 В этот период обустраивается площадка временных зданий и сооружений, 

устанавливаются вагончики, завозятся техника и материалы, определяются и закрепляются 

границы работ. Подъездные дороги к участку рекультивации и территории стройплощадки — 

существующие.  

Временные площадки складирования материалов, изделий и конструкций устраиваются 

на территории площадки временных зданий и сооружений, см. лист 2 графической части. 

Перед началом работ по устройству площадки временных зданий и сооружений 

выполняется разработка растительного слоя бульдозером с перемещением во временные отвалы.  

Уклон площадок складирования не должен превышать 5ᵒ, поэтому проводят планировку 

площади путем срезки возвышенностей и засыпки понижений. Площадки проектируются с 
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твердым покрытием из дорожных плит 2П30.18-10 по песчаному основанию толщиной 0,2 м. 

Оборачиваемость дорожных плит троекратная. По периметру площадки устраивается обваловка 

высотой 0,5 м из местного грунта. С нагорной стороны площадки временных зданий и 

сооружений устраивается водоотводная канава.  

На площадке размещаются мобильные здания (вагончики) и сооружения блочно-

комплектного изготовления полной заводской готовности (см. лист 2 графической части): 

– Гардеробная, помещение для отдыха и приема пищи, умывальная, душевая (2,5 х 8,5 м) 

– 3 шт; 

– Пост охраны КПП (здание модульного типа по типовому проекту размер 1,5 х 1,5 м). 

Кроме того, на площадке необходимо установить: 

– Дизельная электростанция – 3 шт.; 

– Пожарный щит; 

– Информационный стенд; 

– Контейнеры для сбора отходов; 

–Туалетная кабина «Danfo» с изолированным фекальным баком (сооружение 

по типовому проекту ОАО «Экосервис»),  – 1шт; 

– Площадка для стоянки техники и автомобилей (твердое покрытие) — размер в плане 

10,0 х 25,0 м. 

Площадка временных зданий и сооружений площадью запроектирована с твердым 

покрытием из дорожных плит 2П30.18-1, уложенных по песчаному основанию толщиной 20 см. 

По периметру площадок устраивается обваловка высотой 0,5 м  

из местного грунта. Обваловка предотвратит попадание поверхностных вод с прилегающих 

территорий на площадку временных зданий и сооружений, а также защитит прилегающую 

территорию от попадания загрязнённой воды с площадки. 

Поверхностная вода с площадки временных зданий и сооружений собирается и отводится 

в колодец – поглотитель, а затем в специальную емкость. Колодец-поглотитель – 

железобетонный диаметром 2,0 м со специальной крышкой. На площадке временных зданий и 

сооружений устанавливается водосборная емкость объемом 10 м3 (см. лист 3 графической части). 

Сбор хозяйственно-бытовых стоков производится в отдельные емкости объемом 8м3 и 10 

м3. 

 

2.2 Технический этап. 

Технический этап предусматривает выполнение мероприятий по экскавации, 

перемещению и изоляции отходов с одновременным устройством нижнего защитного экрана 



 

 

 

Подпи
сь 

Изм
. 

Кол.
уч 

№д
ок 

В
за

м
.и

н
в

 
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
а
та

 
И

н
в

.№
 

п
о

д
л

. 

1825-Р-СО 

 9 Лис
т 

Дат
а 

Лист 

10 

основания, формирования откосов, устройство верхнего изоляционного покрытия со слоями 

потенциально-плодородного слоя почвы и системы дегазации отходов.  

В соответствии с п.6.16 [16] для сбора и отвода поверхностных вод с прилегающей к 

участку территории по периметру полигона со стороны поступления поверхностного стока 

предусмотрены нагорные канавы К-1 и К-2.  

Согласно п. 6.10 [16] для сбора дождевых и талых вод с территории полигона по 

периметру участка устраиваются водоотводные канавы К-3 и К-4. 

До начала производства работ по экскавации отходов и загрязненных грунтов 

выполняется вывоз автомобильных покрышек на утилизацию. Навал досок измельчается на 

месте. Измельченная древесина захоранивается вместе с отходами на площадке изоляции 

отходов. 

В соответствии с п.5.5 [16], УГВ должна быть на глубине не менее, чем 2,0 м. Для этого 

предусмотрена подсыпка привозным грунтом. Для уменьшения объемов подсыпки площадь 

складирования отходов уменьшена по сравнению с отведенной. 

Выделенная для складирования отходов площадь имеет форму прямоугольника, она 

делится на 4 очереди. 

 

Рисунок 1 - Схема очередей производства работ 

Работы по техническому этапу рекультивации производятся в следующем порядке: 

1 этап: 
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1. Выемка отходов и загрязненного грунта на территории 1 очереди с перемещением на 

площадку 2 очереди – 2575 м2/6656 м3; 

2. Досыпка привозным грунтом площадки складирования и устройство кавальеров –  

- 2855 м2/4829 м3/9186,1 т; 

3. Укладка бентонитовых матов – 2650 м2; 

4. Укладка геомембраны – 2650 м2; 

5. Укладка геотектиля – 2650 м2; 

6. Устройство дренажного слоя из щебня толщиной 30 см – 462,9 м3/666,1 т. 

 

Рисунок 2 - Выемка отходов 1 очереди с перемещением мусора на площадку 2 очереди 

 

 

Рисунок 3 - Отсыпка привозным грунтом территории 1 очереди с устройством кавальеров 

7. Устройство дренажной системы 1 очереди с промежуточными водосборными 
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колодцами. 

 

Рисунок 4 - Выемка отходов 2 очереди с размещением на площадке 1 очереди 

2 этап: 

1. Выемка отходов и загрязненного грунта с территории 2 очереди площадью 2501 м2 с 

размещением на площадке 1 очереди): 3164 м3 ранее перемещенного с 1-ой очереди и 6656 

м3 с площади 2-ой очереди. 

2.  Отсыпка привозным грунтом территории 2 очереди с устройством кавальеров – 2779 

м2/4756 м3/9047,2 т; 

3. Устройство геологического барьера (укладка бентонитовых матов) территории 2 очереди 

– 2779 м2; 

4. Устройство противофильтрационного экрана на территории 2 очереди (укладка 

геомембраны) – 2779 м2; 

5. Устройство промежуточного покрытия 2 очереди (геотекстиль плотностью 700 г/м2) – 

2779 м2; 

6. Устройство дренажного слоя, щебень фракция 20–40) – 833,7 м3/1199,7 т; 

7. Устройство дренажной системы 2 очереди с промежуточными водосборными колодцами. 
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Рисунок 5 - Выемка отходов 3 очереди с накоплением 

3 этап: 

1. Выемка отходов и загрязненного грунта с 3 очереди, площадью 1982 м2 с размещением 

на подготовительной площадке 1, и 2 очереди) – 5244 м3; 

2. Отсыпка привозным грунтом территории 3 очереди с устройством кавальеров – 2315 

м2/5621 м3/6110,1 т; 

3. Устройство геологического барьера (укладка бентонитовых матов) территории 3 

очереди – 1320 м2; 

4. Устройство противофильтрационного экрана на территории 3 очереди (укладка 

геомембраны) – 1320 м2; 

5. Устройство промежуточного покрытия 3 очереди (геотекстиль плотностью 700 г/м2) – 

1320 м2;  

6. Устройство дренажного слоя, щебень фракция 20–40) – 152,0 м3/218,9 т; 

7. Устройство дренажной системы 3 очереди с промежуточными водосборными 

колодцами. 
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Рисунок 6 - Выемка отходов 4 очереди с накоплением 

4 этап: 

1. Выемка отходов и загрязненного грунта с территории 4 очереди, площадью 1868 м2 с 

размещением на 1, 2 и 3 очереди – 3164 м3; 

2. Отсыпка привозным грунтом территории 4 очереди с устройством кавальеров – 1868 

м2/3164 м3; 

3. Устройство геологического барьера (укладка бентонитовых матов) на территории 4 

очереди – 1462 м2; 

4. Устройство противофильтрационного экрана на территории 4 очереди (укладка 

геомембраны) – 1462 м2; 

          5. Устройство промежуточного покрытия 4 очереди (геотекстиль плотностью 300 г/м2) – 

1462 м2; 

6. Устройство дренажного слоя, щебень фракция 20–40), слой 30 см – 438,6 м3/631,1 т; 

7. Устройство дренажной системы 4 очереди с ёмкостью для сбора фильтрационных 

стоков. 

5 этап: 

1. Выемка отходов и загрязненного грунта с территории вне площадки размещения 

отходов и с площади вне отведенного участка – 15499 м3; 

2. Отсыпка привозным грунтом и покрытие плодородным грунтом территории вне 

площадки изоляции и площади вне отведенного участка – 6613 м2/1323 м3. 

6 этап: 

1. Разравнивание и уплотнение уложенных отходов с грунтом и подготовка площади для 

верхнего изоляционного покрытия – 40383 м3 
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2. Устройство верхнего изоляционного покрытия площадки изоляции отходов: 

- выравнивающий слой песка – 1295 м3; 

- укладка щебня, для создания газодренажного слоя – 1942,5 м2; 

- укладка изолирующего слоя геотекстиля – 6475 м2; 

- укладка бентонитовых матов – 6475 м2; 

- защитный слой песка толщиной 0,2 м – 1273 м3; 

- условно плодородный грунт, слой 0,2 м – 1295 м3; 

- плодородный грунт, слой 0,2 м – 1295 м3. 

 

Рисунок 7 - Окончательное заполнение площадки изоляции отходов 

7 этап: 

1. Планировка и уплотнение откосов кавальеров – 7122 м2; 

2. Крепление откосов георешеткой: 3647 м2 – откосы верхнего изоляционного покрытия, 

7122 м2 – внешние откосы кавальеров, всего 10 769 м2; 

3. Укладка геотекстиля под решетку – 11846 м2; 

4. Крепление георешетки анкерами – 32307 шт.; 

5. Заполнение георешетки плодородным грунтом – 2153,8 м2. 

Кроме этого, на техническом этапе выполняются:  

- водоотводные нагорные канавы К-1 и К-2 для предотвращения попадания 

поверхностного стока с близлежащей территории на площадку изоляции отходов; 

- водоотводные канавы К-3, К-4 для отвода поверхностного стока с тела площадки 

изоляции отходов и территории полигона; 

- сеть колодцев с дренажем Др-1 для отвода фильтрата (работы по строительству дренажа 

в основании изолированного тела с отходами); 

- наблюдательные скважины.  
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Движение экскавированных отходов и загрязненного грунта по производственным 

площадкам представлено в таблице. 

Очередь 

работ 

Экскавировано из 

тела свалки, 

м3 

Размещено 

временно на 

нерекульт.части 

свалки, м3 

Размещено 

временно на 

рекульт части 

свалки, м3 

1 6656 6656  

2 7987  14643 

3 5244  5244 

4 3164  3164 

5 15499  15499 

Итого:   38141 

 

     Выемку отходов производить экскаваторами Hitachi ZX 240 или аналогичными. 

Перемещение отходов на участок складирования осуществляется самосвалами Камаз 65201 или 

аналогичными. Организация технологической схемы эксплуатации участка размещения отходов 

осуществляется следующим образом: Отходы из временного отвала с помощью экскаватора 

грузятся на автосамосвалы и далее, автотранспортом перемещаются на участок заполнения 

выемки. При въезде устанавливается ванна для обмыва колес, табличка с транспортной схемой, 

а на территории - дорожные указатели с направлением проезда автотранспорта к 

технологическим объектам (рабочим картам). Разгрузка техники осуществляется на специально 

выделенных площадках – участках разгрузки. Прибывающие на участок машины с отходами 

разгружаются на площадке у рабочей карты (рис13). Площадка разгрузки разбивается на два 

участка. На одном участке разгружается техника с грунтом, на другом выгруженный грунт 

перемещается бульдозером на рабочую карту. Технология разгрузки самосвалов и работы 

бульдозеров по сдвиганию грунтов на рабочую карту изображены на рисунке 13. После 

перемещения грунтов на рабочую карту и планировки поверхности осуществляется уплотнение. 

Уплотнение осуществляется 2-х кратным проходом бульдозера.   
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Рисунок 13– Технология разгрузки самосвалов и работы бульдозеров по  

сдвиганию грунтов на рабочую карту: 1 – участок разгрузки самосвалов; 2 –  

самосвалы; 3 – участок сдвигания грунта бульдозерами; 4 – бульдозеры; 5 – грунт  

выгруженный; 6 – грунты, сдвигаемые бульдозерами на рабочую карту; 7 –  

рабочая карта 

   Складирование грунтов методом «надвига»  

При достижении слоя отходов толщиной 0,2-0,3 м производится их уплотнение 

бульдозером до плотности равной 1.2 тонна/м3. Вал следующей рабочей карты «надвигают» 

к предыдущему.  После перемещения отходов на рабочую карту и планировки поверхности 

осуществляется уплотнение отходов. Основные операции по уплотнению отходов 

осуществляются 4-х кратным проходом бульдозера. Для достижения плотности отходов от 1.2 

до 1.6 т/м3 осуществляется дополнительное уплотнение отходов специализированным 

компактором. По достижении слоями отходов 1,75 метровой отметки производится укладка 

временного изолирующего слоя (0,25м – выполняется из привозного грунта) по достижении 

проектной отметки массива отходов производится планировка поверхности отходов и 

формирование откосов. В качестве материала для промежуточной изоляции будет 

использоваться привозной грунт.Для предотвращения попадания фильтрационных вод в грунт 

проектными решениями предусмотрено устройство противофильтрационного покрытия в 

основании объекта. Проектный уклон откосов котлована принят - 1:1.5 

Конструкция покрытия дна котлована следующая (снизу вверх): 

-Спланированное и уплотненное основание 

-Бентонитовые маты «BentIzol» Sabl5F-f-30ss с Кф 10-11 м/сут 
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-Геомембрана  HDPE 2 мм 

-Геотекстиль пл.не менее 70 г/м² 

-дренаж из щебня фр.20-40 -0.3м 

После заполнения котлована, разравнивания поверхности и формирования уклонов, 

полученных в результате заполнения выемки отходами, на поверхность наносится окончательное 

водозащитное покрытие (рекультивационный слой).   

Покрытие состоит из следующих слоев (снизу-вверх): 

-Уплотненные отходы - 6,5 м 

-Выравнивающий слой песка - 0,2 м 

-Геотекстиль пл.не менее 70 г/м² 

-Газовый дренаж из щебня фр.20-40 -0,3 м 

-Геотекстиль пл.не менее 70 г/м² 

-Бентонитовые маты «BentIzol» Sabl5F-f-30ss с Кф 10-11 м/сут 

-Защитный слой песка - 0,20 м 

-Условно плодородный грунт - не менее 0,20 м 

-Плодородный грунт с посевом трав  - 0,2м 

Слой грунта 0.4 метра принят для исключения повреждения противофильтрационного 

водозащитного экрана тяжелой техникой при производстве работ. 
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2.3 Биологический этап 

За техническим этапом следует биологический, в котором выполняются следующие 

работы: 

- Обработка площади с внесением удобрений (диаммофоска) – 1,3088 га; 

- Дискование с внесением удобрений (нитроаммофоска) – 1,3088 га; 

- Боронование – 1,3088 га; 

- Посев многолетних трав – 1,3088 га; 

- Укладка биоматов на откосы кавальеров – 0,7122 га; 

- Скашивание в первый год – 1,3088 га; 

- Подкормка в первый год – 1,3088 га; 

- Уход за многолетней травой в 2, 3 и 4 годы – 2,021 га. 
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3 Сроки проведения работ по рекультивации 

Начало работ по техническому этапу рекультивации предварительно намечено  

на май 2025 г, срок проведения работ – 1 сезон, согласно календарному плану представленному 

на листе 7.  Окончание технического этапа проведения работ – сентябрь 2025 г. 

Затем начинается биологический этап рекультивации, который продолжается 4 года,  

т. е. 2026 – 2029 годы. Календарный план-график движения работников и механизмов, занятых 

на выполнение работ в I, II, III, IV год биологического этапа рекультивации, см. листы 8, 9 

графической части данного раздела.  
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4 Планируемые сроки окончания работ по рекультивации 

Полностью участок будет подготовлен к рекреационному использованию к осени 2029 

года. 

Завершение работ по рекультивации земель подтверждается актом о рекультивации 

земель, который подписывается лицом, исполнительным органом государственной власти, 

органом местного самоуправления, обеспечившими проведение рекультивации в соответствии с 

пунктами 3 или 4 ПП №800 от 10.07.2018 г [3]. Такой акт должен содержать сведения 

о проведенных работах по рекультивации земель, консервации земель, а также данные 

о состоянии земель, на которых проведена их рекультивация, консервация, в том числе 

о физических, химических и биологических показателях состояния почвы, определенных 

по итогам проведения измерений, исследований, сведения о соответствии таких показателей 

требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящих ПП №800 от 10.07.2018 г. [3]. 

Обязательным приложением к акту являются: 

а) копии договоров с подрядными и проектными организациями в случае, если работы по 

рекультивации земель, консервации земель выполнены такими организациями полностью или 

частично, а также акты приемки выполненных работ; 

б) финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования 

и материально-технических средств. 

В срок не позднее чем 30 календарных дней со дня подписания акта, предусмотренного 

пунктом 30 настоящих Правил, лицо, исполнительный орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, обеспечившие проведение рекультивации земель в соответствии 

с пунктами 3 или 4 ПП №800, направляют уведомление о завершении работ по рекультивации 

земель с приложением копии указанного акта лицам, с которыми проект рекультивации земель 

подлежит согласованию в соответствии с пунктом 15 ПП №800 от 10.07.2018 г, а также 

в федеральные органы исполнительной власти, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 24 

ПП №800 от 10.07.2018 г. [3]. 

Проектом предусмотрено поэтапное проведение работ по рекультивации земель, поэтому 

составляется акт о завершении работ по рекультивации земель каждого этапа.  

В случаях, когда работы по рекультивации, консервации земель выполнены 

с отступлением от утвержденного проекта рекультивации, проекта консервации земель или 

с иными недостатками, в результате которых не обеспечено соответствие качества земель 

требованиям, установленным пунктом 5 ПП №800 от 10.07.2018 г [3], лицо, выполнившее такие 

работы, безвозмездно устраняет имеющиеся недостатки. 
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5 Перечень нормативных документов  

1. ГОСТ Р 57007-2016 "Наилучшие доступные технологии. Биологическое разнообразие. 

Термины и определения". 

2. СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен 

в действие Приказом Минстроя. 

3. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 г. №800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель». 

4. СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, 

эксплуатация и рекультивация». 

5. «Инструкция по проектированию и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». 

Утверждена Министерством строительства РФ от 02.11.1996 г. 

6. Федеральный закон № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления». 

7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г. 

8. Федеральный закон № 96-ФЗ от 4 мая 1999 года «Об охране атмосферного воздуха». 

9. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

10. ГОСТ Р 59057-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей 

среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель 

11. ГОСТ Р 54003-2010. Экологический менеджмент. Оценка прошлого, накопленного в местах 

дислокации организаций экологического ущерба.. 

12. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации. 

13. МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем 

очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации». 

14. ГОСТ Р 57446-2017 "Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и 

земельных участков. Восстановление биологического разнообразия". 

15. ГОСТ 33570-2015 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методология идентификации. 

Зарубежный опыт". 

16. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям. эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

17. "ИТС 17-2021. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям. Размещение отходов производства и потребления" (утв. Приказом Росстандарта 

от 22.12.2021 N 2965). 

18. ГОСТ 12.4.026-2015" Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная". 

19. ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия". 
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6 Приложения  

Приложение А. Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н07735 

полимерного армирующего модуля 
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Приложение Б. Паспорт качества №200524/31/003 Полимерный армирующий 

ячеистый 3D-модуль марки «Неосинт» 
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Приложение В. Паспорт качества №240524/60/003 
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Приложение Г. Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н19181 от 

16.02.2024 г 
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Приложение Д. Технический паспорт материала геосинтетического 

бентонитового BentIzol SB*5-ss 
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Приложение Е. Сертификат соответствия №РОСС 

RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0188 от 25.05.2022 г 
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7 Графическая часть 
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Таблица регистрации изменений 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) в 

документе 

Номер 

документа 
Подп. Дата Изме-

ненных 

Заме-

ненных 
Новых 

Анну-

лиро-

ванных 

2  все   32 10-24 
 

11.24 

         

         

         

         

         

         

         

         

 


